









FOTO

ANTEPROYECTO RESIDENCIA PROFESIONAL FO-205P11000-18

RECIENTE

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 11 de octubre del 2024_

DATOS GENERALES DE LA O DEL ESTU	DIANTE (3)									
Nombre del Residente: Herrera Torres María Ro	sa Vianney									
Carrera: Ingeniería en Sis	temas Computacionales									
No. de control: <u>183107181</u>	Se <u>mestre: 9</u> % de créditos cumplidos:250									
DATOS DE LA EMPRESA (4)										
Nombre de la Empresa: Tecnológico de Est	tudios Superiores de Cuautitlán Izcalli Giro: <u>Educación</u>									
Dirección: Av. Nopaltepec s/n Fracción la coyote	ra del Ejido San Antonio Cuamatla, C.P54748, Cuautitlán Izcalli, Estado México									
Teléfono y Fax:5558643170	Correo Electrónico: Viridiana.jm@cuautitlan.tecnm.mx									
Área de la empresa donde realizará el proyecto: <u>Ingeniería En Sistemas Computacionales</u>										
DATOS DEL PROYECTO: (5)										
Nombre del proyecto a realizar: Sistema	a de Seguimiento de Cambio de turno									
Período del proyecto de: 11/10/2024 a: No. de personas que participarán	: <u>11/ 02 /2025</u> Horario en que se realizará las residencias: <u>13:30 a 14:00</u> (x) 1 () 2 () 3 () 4									
Tie. de personae que participaran	(4) () = () = ()									
ASESORES (AS) PROPUESTOS (AS): (6)										
Por parte de la Empresa (nombre y firma):	MTI Viridiana Jiménez Martínez									
Por parte del TESCI (nombre y firma):	Lcda. Martha Patricia Calderón Zertuche									

SELLO EMPRESA (9)

M. EN A.T.I ROCÍO ORTEGA JIMÉNEZ

AUTORIZACIÓN Firma y sello de la Jefatura de División

Herrera Torres Maria Rosa Vianney

Nombre y Firma de residente



































Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli Dirección Académica

Subdirección de Estudios Profesionales División de Ingeniería en Sistemas Computacionales

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (10)

NOMBRE DEL PROYECTO:

Sistema de seguimiento de cambio de turno

OBJETIVO:

El proyecto tiene como objetivo ayudar a la jefatura a conocer si algún alumno busca cambio de turno y así mismo ayuda al alumno a que el proceso de solicitud de cambio de turno sea totalmente digital

JUSTIFICACIÓN:

El uso de nuevas tecnologías de comunicación permite una interacción más asertiva entre las organizaciones y sus integrantes, como lo es la página web, dando una mayor accesibilidad de datos actuales, y en algunos casos en tiempo real, referentes a las actividades.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Fase 1: (Describir la fase 1)

Se solicitan los requisitos o requerimientos con los que debe cumplir el objetivo del proyecto para la satisfacción del cliente.

Al igual, llevar a cabo una investigación sobre el sistema ya en curso así mismo se analizará para tener el resultado satisfactorio para la empresa

Fase 2: (Describir la fase 2)

Para esta fase se debe entregar al cliente la(s) propuesta(s) diseñadas para proyecto.

Posteriormente analizaremos las propuestas con el cliente, y esperaremos a la última decisión del mismo.

Al concluir con los puntos anteriores seguiremos la siguiente fase

Fase 3: (Describir la fase 3)

En esta fase empezaremos con el desarrollo de la propuesta final, se acondicionará el proyecto dentro de los requerimientos del cliente, y se comenzará con el esquema de gestión.

De tal manera que se realizaran los procedimientos para cumplir con el resultado satisfactorio que espera el cliente

Fase 4: (Describir la fase 4)

Para esta última fase se pretender poner en marcha todos los procedimientos que el cliente solicito al igual que cambios que se llegaron a pedir, para que finalmente se entregue el proyecto y logrando el Objetivo satisfactorio para el cliente

Herrera Torres María Rosa Vianney Nombre y Firma de Residente Lcda. Martha Patricia
Calderón Zertuche
Nombre y Firma
Asesor(a) Interno(a)

MTI. Viridiana Jiménez

Martínez

Nombre y Firma

Asesor (a) Externo (a)

SELLO DE LA EMPRESA

Jefatura de División











CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


FASE	ACTIVIDAD		OCTUBRE					UBRE		NOVIEMBRE			DICI	EN	ENERO					FEBRERO					
		11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	11/12	04/12	11/12	18/12	25/12	10/10	10/80	15/01	22/01	29/01	05/02	11/02	
1	Se solicitan los requisitos o requerimientos con los que debe cumplir el objetivo del proyecto para la satisfacción del cliente.																								1
1	Entrega de documentación inicial (anteproyecto cartea de prestación, carta de aceptación y autorización de proyecto)								→																
1	Primera asesoría						1																i		
1	Entrega de primera asesoría						1																i		
1	Segunda asesoría							\rightarrow																	
1	Entrega de segunda asesoría							\rightarrow																	
1	Tercera asesoría								1																
1	Entrega de tercera asesoría								1														i		
1	Cuarta asesoría									\Rightarrow															
1	Entrega de cuarta asesoría																						i		
2	Para esta fase se debe entregar al cliente la(s) propuesta(s) diseñadas para proyecto. Posteriormente analizaremos las propuestas con el cliente, y esperaremos a la última decisión del mismo. Al concluir con los puntos anteriores seguiremos la siguiente fase																		•						
2	Quinta asesoría										1	·											i		
2	Entrega de quinta asesoría										ightharpoons														
2	Sexta asesoría																								
2	Entrega de sexta asesoría																								
2	Séptima asesoría																								
2	Entrega de séptima asesoría												\rightarrow											$\overline{}$	






















Nota: incluir dentro del programa la entrega de documentación y las asesorías semanales

ELABORÓ VO. BO. VO. BO. AUTORIZÓ

HERRERA TORRES
MARIA ROSA VIANNEY
Nombre y Firma de
Residente

LCDA. CALDERÓN
ZERTUCHE MARTHA
PATRICIA
Nombre y Firma
Asesor(a) Interno(a)

MTI, JIMÉNEZ MARTÍNEZ

VIRIDIANA

Nombre y Firma
Asesor (a) Externo (a)

M. EN A. T.I ORTEGA

JIMÉNEZ ROCÍO

Jefatura de División